様式１（甲）

令和４年度　工事発注見通し一覧表

（下段は変更後）

公表年月日 変更年月日			工事名	工事場所	工事期間					工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札の時期（随契の場合は契約を締結する時）		
4	4		最終処分場浸出水処理施設維持管理工事	字中雄武	4	3	下旬 ～	4	10 下旬	電気	①低圧配電盤部品交換等一式	随意契約	4	3	24
4	4		学校教職員住宅改修工事	字雄武	4	3	下旬 ～	4	9 下旬	機械	学校教職員住宅２棟８戸の既設ガス給湯機器の灯油式給湯ボイラーへの交換、給湯設備の交換、付随する配管と既設給水管の改修	指名競争入札	4	3	下旬
4	4		特別養護老人ホーム冷房設備工事	字雄武	4	3	下旬 ～	4	8 上旬	機械	冷房工事 ・サービスエリア７台　・管理エリア４台　・厨房エリア２台	指名競争入札	4	3	下旬
4	4		共栄浄水場取水施設管理用道路改修工事	字南雄武	4	3	29 ～	4	6 27	土木	管理用道路法面補修　A＝52㎡ 管理用道路排水溝改修　L＝5m	指名競争入札	4	3	下旬
4	4		勤労者住宅建設工事（建築主体）	字雄武	4	4	中旬 ～	4	9 中旬	建築	勤労者住宅1棟6戸建設	指名競争入札	4	3	下旬
							～								
4	4		勤労者住宅建設工事（電気設備）	字雄武	4	3	下旬 ～	4	9 中旬	電気	勤労者住宅電気工事	指名競争入札	4	3	下旬
							～								
4	4		勤労者住宅建設工事（給排水衛生設備）	字雄武	4	3	下旬 ～	4	9 中旬	機械	勤労者住宅給水設備等工事	指名競争入札	4	3	下旬
							～								
4	4		勤労者住宅及び旧林務署敷地内支障木撤去工事	字雄武	4	3	下旬 ～	4	6 下旬	土木	敷地内支障木の撤去	指名競争入札	4	3	下旬
							～								
4	4		潮見町有住宅内部改修工事	字雄武	4	3	下旬 ～	4	7 下旬	建築	潮見団地G-3棟改修、1棟2戸	指名競争入札	4	3	下旬
							～								
4	4		旭日団地テレビ設備改修工事	字雄武	4	3	下旬 ～	4	5 下旬	電気	旭日団地のアンテナ等交換	指名競争入札	4	3	下旬
							～								
4	4		職員住宅建設工事（外構）	字雄武	4	4	下旬 ～	4	7 下旬	土木	駐車場整備　A=320㎡	指名競争入札	4	4	下旬
							～								
4	4		街路灯ＬＥＤ化整備工事	字雄武	4	4	下旬 ～	4	6 下旬	電気	街路灯ＬＥＤ化　15基	指名競争入札	4	4	下旬
							～								
4	4		町道樹木剪定工事	町内	4	4	下旬 ～	4	6 下旬	土木	町道樹木剪定	指名競争入札	4	4	下旬
4	4		沢木２号線舗装整備工事	字沢木	4	4	下旬 ～	4	7 下旬	土木	舗装整備L=530m、W=4.0m	指名競争入札	4	4	下旬
4	4		職員住宅道路整備工事	字雄武	4	4	下旬 ～	4	8 下旬	土木	道路整備L=130m、W=4.0m	指名競争入札	4	4	下旬
4	4		既設公営住宅潮見団地解体工事	字雄武	4	4	下旬 ～	4	6 上旬	建築	CB造平屋建２棟８戸　解体一式	指名競争入札	4	4	下旬
4	4		公営住宅潮見団地内環境整備工事	字雄武	4	4	下旬 ～	4	12 中旬	土木	駐車場A=455㎡、通路整備L＝77.0m、W=3.0m	指名競争入札	4	4	下旬
							～								
4	4		サンライズビレッヂ給湯設備更新工事	町内	4	4	下旬 ～	4	10 下旬	電気	２階建３棟１２戸　給湯設備更新	指名競争入札	4	4	下旬
4	4		サンライズビレッヂ屋内給水管等改修工事	町内	4	4	下旬 ～	4	10 下旬	機械	２階建３棟１２戸　屋内給水管等改修	指名競争入札	4	4	下旬
4	4		西紋別地区環境衛生センター解体工事（槽内清掃）	興部町	4	4	下旬 ～	4	9 下旬	その他	槽内清掃　他	指名競争入札	4	4	下旬
				字秋里											
4	4		浄水場電気計装部品更新工事	字雄武	4	4	中旬 ～	4	12 中旬	電気・機械	電気計装等消耗部品更新　一式	随意契約	4	4	中旬
				字沢木			～								
4	4		元沢木消火栓移設工事	字沢木	4	4	下旬 ～	4	6 下旬	土木	消火栓移設　一式	指名競争入札	4	4	下旬
							～								

様式１（甲）

令和４年度　工事発注見通し一覧表

（下段は変更後）

公表年月日 変更年月日			工事名	工事場所	工事期間					工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札の時期（随契の場合は契約を締結する時）		
4	4		雄武斎場火葬炉入替工事（炉更新）	字雄武	4	5	中旬 ～	4	11 下旬	設備	既設火葬炉設備解体 火葬設備更新（一式） 火葬炉設備の試運転調整及び指導	随意契約	4	4	下旬
4	4		雄武斎場火葬炉入替工事（建築主体）	字雄武	4	4	下旬 ～	4	11 下旬	建築	換気設備の改修 搬入作業に伴う天井吊り金物の建屋部分の設置	指名競争入札	4	4	下旬
4	4		雄武斎場火葬炉入替工事（電気設備）	字雄武	4	4	下旬 ～	4	11 下旬	電気	高圧受変電設備、非常用発電機接続盤等の設置 火葬炉設備への1次電源供給工事等	指名競争入札	4	4	下旬
4	4		資源ごみ分別保管倉庫建設工事（旧中雄武小学校解体）	字中雄武	4	4	下旬 ～	4	6 下旬	建築	旧中雄武小学校校舎解体　1棟	指名競争入札	4	4	下旬
4	4		公営住宅潮見団地建設工事（建築主体）	字雄武	4	6	上旬 ～	4	12 中旬	建築	延床面積274.9㎡　建築主体一式 木造平屋建１棟５戸　１LDKタイプ	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		公営住宅潮見団地建設工事（電気設備）	字雄武	4	6	上旬 ～	4	12 中旬	電気	延床面積274.9㎡　電気設備一式 木造平屋建１棟５戸　１LDKタイプ	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		公営住宅潮見団地建設工事（給排水衛生設備）	字雄武	4	6	上旬 ～	4	12 中旬	機械	延床面積274.9㎡　給排水衛生設備一式 木造平屋建１棟５戸　１LDKタイプ	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		沢木交通公園施設整備工事	字沢木	4	6	上旬 ～	4	9 下旬	土木	小型複合遊具設置～１基	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		橋梁修繕工事	字南雄武 字雄武	4	6	上旬 ～	4	12 上旬	土木	橋梁修繕２橋（豊年橋、大川橋）	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		公園通り擁壁改修工事	字雄武	4	6	上旬 ～	4	11 上旬	土木	擁壁改修L=118m	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		元沢木海岸線道路整備工事	字沢木	4	6	上旬 ～	4	12 上旬	土木	道路整備L=354m、W=4.0m	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		中央線道路灯修繕工事	字雄武	4	6	上旬 ～	4	12 上旬	電気	道路灯修繕N=10基	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		雄武浄化センター高圧受変電設備及び自家発電設備改築更新工事	雄武町 字雄武	4	6	上旬 ～	6	1 下旬	電気・機械	高圧受変電設備更新、自家発電設備更新	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		雄武公共下水道マンホール蓋更新工事	雄武町 字雄武	4	6	上旬 ～	4	11 上旬	土木	マンホール蓋更新　N＝5箇所	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		西紋別地区環境衛生センター解体工事（その１）	興部町 字秋里	4	6	上旬 ～	5	1 下旬	土木	堆肥盤及び井戸撤去　他	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		西紋別地区環境衛生センター解体工事（その２）	興部町 字秋里	4	6	上旬 ～	5	1 下旬	電気・機械	機械電気設備撤去	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		雄武地区配水管更新工事	雄武町宙北雄武	4	6	上旬 ～	4	11 中旬	土木	配水管更新 L=220.0m	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		沢木浄水場水質計測機器更新工事	雄武町宙沢木	4	6	上旬 ～	5	1 下旬	電気・機械	沢木浄水場 原水濁度計・原水色度計・浄水色度計 浄水池水位計・配水池水位計 更新	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		量水器更新工事	町内一円	4	6	上旬 ～	4	12 中旬	土木	量水器更新 N=287台	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		放流警報装置等更新工事	字道有林	4	6	上旬 ～	5	3 下旬	設備	放流警報に係る設備更新	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		魚田生活改善センター玄関階段改修工事	字雄武	4	6	上旬 ～	4	9 上旬	建築	階段撤去・改修及びスロープ設置	指名競争入札	4	6	上旬

様式１（甲）

令和４年度　工事発注見通し一覧表

（下段は変更後）

公表年月日 変更年月日			工事名	工事場所	工事期間					工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札の時期（随契の場合は契約を締結する時）		
4	4		資源ごみ分別保管倉庫建設工事（建築主体）	字中雄武	4	6	上旬 ～	4	10 下旬	建築	鉄骨造　194.776㎡　片流屋根	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		防災行政無線（同報系）維持管理工事	町内	4	6	上旬 ～	4	12 下旬	電気通信	屋外拡声子局バッテリー取替工事（１６式） 屋外拡声装置用トランペットスピーカー交換（１１局） 屋外拡声子局装置修復（３局：曙、宮下町、日の出仲町） 海面潮位監視設備サインリンク本体（オーバーホール）（８台）	随意契約	4	6	上旬
4	4		小中学校可動式黒板設置工事	字雄武	4	7	上旬 ～	4	8 下旬	建築	可動式黒板設置（雄武小２台、雄武中３台）	指名競争入札	4	7	上旬
4	4		みんなの路照明修繕工事	字雄武	4	7	上旬 ～	4	10 上旬	電気	照明修繕～7台他	指名競争入札	4	7	上旬
4	4		公園通り改修工事	字雄武	4	7	上旬 ～	4	12 上旬	土木	道路改修L=480m、W=4.0m	指名競争入札	4	7	上旬
4	4		旭日公園２号線ロードヒーティング改修工事	字雄武	4	7	上旬 ～	4	11 上旬	電気	ＲＨ改修L=27.5m、W=4.0m	指名競争入札	4	7	上旬
4	4		幌内公園トイレ改修工事	字幌内	4	6	上旬 ～	4	8 上旬	建築	既設トイレ改修～一式、外壁・屋根塗装～一式	指名競争入札	4	6	上旬
4	4		雄武小学校電気暖房機改修工事	字雄武	4	9	上旬 ～	4	11 下旬	電気	電気暖房機１２台	指名競争入札	4	9	上旬
4	4		末広二区団地屋内給水管改修工事	字雄武	4	9	上旬 ～	4	12 上旬	機械	末広二区団地2棟8戸	指名競争入札	4	9	上旬
4	4		浄水場機械設備更新整備工事	雄武町字雄武字沢木	4	9	上旬 ～	5	3 上旬	電気・機械	機械設備更新整備　一式	随意契約	4	9	上旬
4	4		音稲府地区配水管移設工事	字北雄武	4	9	上旬 ～	4	11 下旬	土木	配水管移設L＝400m	指名競争入札	4	9	上旬
4	4		勤労者住宅通路整備工事	字雄武	4	9	上旬 ～	4	12 上旬	土木	通路整備L=53m、W=4.0m	指名競争入札	4	9	上旬
							～								
4	4		ホテル日の出岬改修工事（建築主体）	字沢木	4	9	上旬 ～	4	12 上旬	建築	客室内リニューアル、エレベーター更新	指名競争入札	4	9	上旬
							～								
4	4		ホテル日の出岬改修工事（電気設備）	字沢木	4	9	上旬 ～	4	12 上旬	電気	客室内リニューアル	指名競争入札	4	9	上旬
							～								
4	4		ホテル日の出岬改修工事（給排水衛生設備）	字沢木	4	9	上旬 ～	4	12 上旬	機械	客室内リニューアル、熱源水ポンプ外更新	指名競争入札	4	9	上旬
							～								
4	4		ホテル日の出岬改修工事（空調設備）	字沢木	4	9	上旬 ～	4	12 上旬	機械	客室内室内機・室外機の更新、冷房設備増設・更新	指名競争入札	4	9	上旬
							～								
4	4		町道防雪柵設置・撤去工事	町内	4	11	下旬 ～	5	3 上旬	土木	防雪柵設置・撤去 L=665.5m	指名競争入札	4	11	下旬