資料４

【協議事項】

（３）令和６年度のスケジュール（案）について

令和６年２月２６日

雄武町地域公共交通活性化協議会

# 雄武町地域公共交通計画策定スケジュール（案）

2024年2月26日

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画策定に向けた基礎調査継続 | 計画記載内容整理 | | | | | | | 意見整理後、素案へ反映 | | | | | | 計画内容の推進（各種取組の実施・推進状況評価） |
| | 町民意見交換 | | | | | | 町民意見交換会開催 | | | | | | | |
| | 交通事業者・関連業者との意見交換 | | 町民意見交換会とあわせ結果を適宜素案へ反映<br>期間内で実施 | | | 期間内で実施 | | | | | | | | |
| 計画策定に係る作業等 | 計画方向性の検討 | | | | | | | 方向性の検討<br>協議会の結果等を踏まえ方向性を確定 | | | | | | |
| | 計画書（素案）の作成 | | | | | | | | | 素案作成<br>素案確定 | | | | |
| | 計画(案)の作成 | | | | | | | | | | | パブリックコメント<br>パブリックコメントを踏まえた調整<br>成案化 | | |
| 協議会の開催 | 開催予定案 | | | | | | | | | | | | | |
| | 議事内容（案） | | | | **第１回協議会**<br>計画方針の説明 | | | **第２回協議会**<br>具体的施策の協議 | | **第３回協議会**<br>計画書（素案）の協議 | | **第４回協議会**<br>成案化の承認<br>次年度計画推進 | | |
| その他 | | | 町長へ<br>計画方針説明 | | | | | | 来年度の実証運行に向けた検討 | | | | | |