

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10050010

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6 下水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 雄武浄化センター機器分解整備：165基～継続事業
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	B	
単位施策	2 下水道の普及促進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	雄武浄化センター機器分解整備事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	分解整備機器		#N/A	
事業目標	50基	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容	
計 画 内 容	雄武浄化センター機器分解整備～50基	雄武浄化センター機器分解整備 ・No.3返送汚泥ポンプ ・No.2余剰汚泥ポンプ ・宮下MP汚水ポンプ～2台 ・浄化センターUPS/バッテリー ・MP非常通報装置バッテリー交換～4箇所	雄武浄化センター機器分解整備 ・汚水MP汚水ポンプ～2台 ・MP非常通報装置バッテリー交換～3箇所 ・ケーキホツバ重量計 ・計装設備点検 ・浄化センター電話機主装置	雄武浄化センター機器分解整備 ・2系曝気装置～2台 ・汚泥脱水機点検 ・中央監視装置点検 ・オコツナイ川IMP羽根車～1箇所 ・MP非常通報装置バッテリー交換～2箇所	雄武浄化センター機器分解整備 ・2系曝気装置～2台 ・オコツナイ川IMP汚水ポンプ～2台 ・ポンオコツナイ川IMP汚水ポンプ～2台 ・自家発電設備 ・No.2終沈バイパススキマー ・場内外灯～4灯	雄武浄化センター機器分解整備 ・スカムポンプ ・No.1返送汚泥ポンプ ・No.2返送汚泥ポンプ ・No.1余剰汚泥ポンプ ・汚水MP汚水ポンプ～2台 ・汚水MP水位計 ・一号幹線MP汚水ポンプ～2台 ・一号幹線MP水位計 ・宮の森MP汚水ポンプ～2台	
	事業費(千円)	45,800	6,000	6,000	8,800	11,250	13,750
計 画 事 業 費	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他 一般財源	45,800 0	6,000	6,000	8,800	11,250	13,750
実 績 事 業 費	事業費(千円)	11,873	5,933	5,940	0	0	
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
その他 一般財源	11,873 0	5,933	5,940				
関 連 事 項	特定財源の名称						
	◎その他 ・一般会計繰入金	【評価・実績】	(実施内容等) 雄武浄化センター機器分解整備 ・No.3返送汚泥ポンプ ・No.2余剰汚泥ポンプ ・宮下MP汚水ポンプ～2台 ・浄化センターUPS/バッテリー ・MP非常通報装置バッテリー交換～3箇所 ※事務事業評価結果 A-継続-現状維持	(実施内容等) 雄武浄化センター機器分解整備 ・汚水MP汚水ポンプ～2台 ・MP非常通報装置バッテリー交換～3箇所 ・ケーキホツバ重量計 ・計装設備点検 ※事務事業評価結果 A-継続-現状維持	(実施内容等)	(実施内容等)	
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	9基	8基	7基	14基	12基
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	99%	99%	0%	0%	0%
		全体達成率	13%	26%	26%	26%	26%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10050020

政策目標	4 つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6 下水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成32年度迄 A=221ha 全体事業費C=13,306,000千円
基本施策	17 上・下水道の整備	事業優先度	A	
単位施策	2 下水道の普及促進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)	
事業名	雄武公共下水道事業	見直し年度		
事業期間	平成25年度～平成29年度	担当課	10 建設水道課	
事業主体	雄武町	関係課	#N/A	
事業指標	管渠延長・施設更新件数		#N/A	
事業目標	660m・9件	ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業	
住民参加	無	関係例規・法令名		
住民協働		関係個別計画名		

		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
全体計画 事業内容		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計 画 内 容	◆管渠 ・魚田地区(スターレスト付近):L=120m 管渠工事・実測調査設計 ・幸町地区(町道梅小路):L=160m 管渠工事・実測調査設計 ・末広町1区地区(クラフトパーク):L=90m 管渠工事・実測調査設計 ・開生地区(佐野宅):L=60m 管渠工事・実測調査設計 ・管渠長寿命化計画策定(TVカメラ調査・MH蓋調査・台帳整備) ・雄武公共下水道事業変更認可 ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場長寿命化計画策定(詳細調査) ◆舗装補修工事	◆管渠 ・魚田地区(スターレスト付近) L=120m 実測調査設計 ◆処理場 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事	◆管渠 ・魚田地区(スターレスト付近) L=120m 管渠工事 ・幸町地区(町道梅小路) L=60m 実測調査設計 ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場機器改築更新工事監理 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事	◆管渠 ・幸町地区(町道梅小路) L=40m 管渠工事 ・末広町1区(クラフトパーク) L=100m 実測調査設計 ・開生地区(佐野宅) L=60m 実測調査 ・雄武公共下水道事業変更認可 ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事	◆管渠 ・開生地区(佐野宅) L=60m 管渠工事 ・管渠長寿命化計画策定 (TVカメラ調査・MH蓋調査) ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場機器改築更新工事監理 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事 ◆公共樹設置工事	◆管渠 ・末広町1区(クラフトパーク) L=100m 管渠工事 ・管渠長寿命化計画策定 (台帳整備) ◆処理場 ・処理場機器改築更新工事 ・処理場機器改築更新工事監理 ・処理場機器改築更新単価策定 ・処理場機器長寿命化計画策定 ・可搬型発電機導入 ◆舗装補修工事 ◆公共樹設置工事
	事業費(千円)	437,300	14,500	85,500	58,300	193,000
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	220,800	6,500	43,500	27,400	100,500
	道支出金	0				
	地方債	186,200	6,500	39,500	25,100	81,500
	その他	15,000	700	1,200	2,900	5,500
実 績 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	46,263	5,822	40,441		
	道支出金	0				
	地方債	46,100	5,800	40,300		
	その他	1,429	610	819		
特定財源の名称						
◎国庫支出金 ・社会資本整備総合交付金 5/10, 5.5/10 ◎地方債 ・下水道事業債 100% ・過疎債 100% ◎その他 ・一般会計繰入金	【評価・実績】	(実施内容等) ◆管渠・魚田地区(スターレスト付近) L=123m 実測調査設計 ◆処理場 ・処理場機器改築更新実施設計 ・処理場機器改築更新単価策定 ◆舗装補修工事 ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ◆管渠・魚田地区(スターレスト付近) L=122.82m 管渠工事・幸町地区(町道 梅小路)L=60m 実測調査設計 ◆処理場・処理場機器改築更新工事、 工事監理、実施設計、単価策定 ◆舗装補修工事 ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果
前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	120m・1件	180m・2件	200m・2件	60m・2件	100m・2件
第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	89%	96%	0%	0%	0%
	全体達成率	3%	22%	22%	22%	22%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆			

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 10050030

政策目標	4	うるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	6	下水道事業会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 雄武公共下水道コンポスト施設機器分解整備：32基～継続事業
基本施策	17	上・下水道の整備	事業優先度	B		
単位施策	2	下水道の普及促進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	雄武公共下水道コンポスト施設機器分解整備事業					
事業期間	平成25年度～平成29年度					
事業主体	雄武町					
事業指標	分解整備機器					
事業目標	14基					
住民参加	無					
住民協働	無					
			見直し年度			
			担当課	10 建設水道課		
			関係課	#N/A		
			ハード/ソフト 事業区分	1 ハード事業		
			関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

		平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
全体計画		事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容
計画内容	雄武公共下水道コンポスト施設機器分解整備～14基	コンポスト施設機器分解整備 ・攪拌機走行レール補修 ・送気フロア2台	コンポスト施設機器分解整備 ・攪拌機 ・送気フロア2台 ・保守点検	コンポスト施設機器分解整備 ・動力変圧器盤 ・低圧動力盤 ・送気フロア2台 ・保守点検	コンポスト施設機器分解整備 ・送気フロア2台 ・保守点検	コンポスト施設機器分解整備 ・送気フロア2台 ・保守点検
	事業費(千円)	8,350	2,500	2,460	1,430	980
計画事業費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	8,350	2,500	2,460	1,430	980	
実績事業費	事業費(千円)	4,898	2,468	2,430	0	0
関連事項	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	4,898	2,468	2,430			
特定財源の名称		(実施内容等) コンポスト施設機器分解整備 ・攪拌機走行レール補修 ・送気フロア2台	(実施内容等) コンポスト施設機器分解整備 ・攪拌機 ・2次発酵棟屋根 ・送気フロア1台 ・保守点検	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)
【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	3基	3基	4基	2基	2基
第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	99%	99%	0%	0%	0%
	全体達成率	30%	59%	59%	59%	59%
	事業進捗状況	☆☆☆☆	☆☆☆☆			