

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書 兼 事務事業評価調書

様式1

No. 09040140

政策目標	1	はつらつ・雄武～地域産業の振興～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成20年度～ 事業費:4,770千円 平成26年度～ 事業費:4,910千円 計画内容:施設維持管理等
基本施策	5	観光の振興	事業優先度	A		
単位施策	2	雄武観光の魅力化	政策事務分類	1 単独自治事務(例規)		
事業名	観光施設維持管理事業		見直し年度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担当課	9 産業振興課		
事業主体	雄武町		関係課	#N/A		
事業指標	観光エリアの景観形成		関係課	#N/A		
事業目標	美しく安全な施設維持		ハード/ソフト 事業区分	2 ソフト事業		
住民参加	無		関係例規・法令名	有 日の出岬管理条例		
住民協働	無		関係個別計画名			

全体計画 事業内容		平成 25 年度 事業内容	平成 26 年度 事業内容	平成 27 年度 事業内容	平成 28 年度 事業内容	平成 29 年度 事業内容
計 画 内 容	1 日の出岬施設維持管理委託 2 神門の滝維持管理委託	1 日の出岬施設維持管理委託 ・キャンプ場、海浜公園、 サンライズ広場～3,480千円 ・展望台～1,140千円 ・日の出岬遊歩道下刈～30千円 2 神門の滝維持管理委託 120千円	1 日の出岬施設維持管理委託 ・キャンプ場、海浜公園、 サンライズ広場～3,580千円 ・展望台～1,170千円 ・日の出岬遊歩道下刈～35千円 2 神門の滝維持管理委託 125千円	1 日の出岬施設維持管理委託 ・キャンプ場、海浜公園、 サンライズ広場～3,580千円 ・展望台～1,170千円 ・日の出岬遊歩道下刈～35千円	1 日の出岬施設維持管理委託 ・キャンプ場、海浜公園、 サンライズ広場～3,580千円 ・展望台～1,170千円 ・日の出岬遊歩道下刈～35千円	1 日の出岬施設維持管理委託 ・キャンプ場、海浜公園、 サンライズ広場～3,580千円 ・展望台～1,170千円 ・日の出岬遊歩道下刈～35千円 2 神門の滝維持管理委託 125千円
	事業費(千円)	24,160	4,770	4,910	4,785	4,785
計 画 事 業 費	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	24,160	4,770	4,910	4,785	4,785	4,910
実 績 事 業 費	事業費(千円)	15,312	4,743	5,342	5,227	0
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	15,312	4,743	5,342	5,227		
関 連 事 項	特定財源の名称		(実施内容等) 日の出岬施設維持管理委託 神門の滝維持管理委託	(実施内容等) 日の出岬施設維持管理委託 神門の滝維持管理委託	(実施内容等) 日の出岬施設維持管理委託	(実施内容等)
	【評価・実績】		※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果 A-継続/現状維持	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	施設数4	施設4	施設4	施設4
		年度達成率	99%	109%	109%	0%
	第6期計画への継続 (継続有り)	全体達成率	20%	42%	63%	63%
	備考欄					

事業名	観光施設維持管理事業	評価者 管理職 職氏名	産業振興課長	横田和幸
		評価者 作成者 職氏名	商工観光係	中西巖太

様式1
平成27年度実施
平成28年度評価

■事務事業の目的・内容(Plan・Do)

【誰、何が(対象)】	観光客等のキャンプ場利用者	望ましい指標(目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標)	維持管理施設数		
【抱える課題やニーズは】	老朽化による修繕箇所の増加		指標(指標計算式/解説)	目標値及び実績値	
【どのような状態になることを目指したのか(意図)】	計画的な改築・修繕によるサービス機能の向上、定期的な清掃による美観の維持		① 維持管理施設数	目標年度	平成27年度
【その結果、どのような成果を実現したいか】 ※成果=目的	観光客(特にリピーター)の増加			目標値	4施設
			実績値	3施設	
			達成度	75.0%	
		② キャンプ場利用者数	目標年度	平成27年度	
			目標値	10000人	
			実績値	11825人	
			達成度	118.3%	
【内容(どのような手段で何を行ったか)】	維持管理・清掃業務の委託	日の出岬キャンプ場及び周辺施設の維持管理・清掃業務委託			

■事務事業の評価(Check)

(1)事務事業の必要性(町民ニーズ、社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事業を実施しない場合の支障、既存事業との機能重複や見直しによる対応可能性)

必要	<input type="checkbox"/>	義務的なもの	夏期においてはキャンプ客等による利用、冬期間においては流水観光客が利用しており、通年通しての維持管理が必要である。
必要/概ね必要	<input type="checkbox"/>	全部	
課題あり	<input type="checkbox"/>	一部	

(2)事務事業の有効性(期待する効果が得られたか)

有効	<input type="checkbox"/>	設定した目標値の達成状況	天候等の外的要因に左右されやすい施設であるが、多くの人が訪れており、当町の観光拠点として役割は果たしている。なお、昨年は神門の滝へ行く道路が通行止めだったため維持管理が出来なかった。
有効/概ね有効	<input checked="" type="checkbox"/>	達成	
課題あり	<input type="checkbox"/>	下回る	

(3)事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか)

効率的	<input checked="" type="checkbox"/>	判断の理由	本施設の維持管理業務に精通している業者へ発注することにより、あらゆる面での維持管理コストを抑制でき効率的である。
効率的/概ね効率的	<input type="checkbox"/>	事業費抑制	
課題あり	<input type="checkbox"/>	人員削減	

(4)事務事業の公平性

公平	<input type="checkbox"/>	判断の理由	町民及び観光客が多く利用する施設の整備であることから公平であると判断する。
公平/概ね公平	<input type="checkbox"/>	受益者負担がある	
公平でない	<input checked="" type="checkbox"/>	受益者負担がない	

■その他特記事項(アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入)

■総合評価【A～D】

- A:計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当 等
- B:ほぼ計画どおりに進んでいるが目標を達成していない。事業の進め方に改善が必要 等
- C:当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要 等
- D:事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要 等

自己評価(一次評価)	評価会議評価(二次評価)	町長評価(三次評価)
A		
道の駅と並ぶ当町の代表的観光スポットとして多くの観光客が訪れる場所であることから、適切な施設維持のため、計画通りに事業を進める必要がある。		

今後の展開方向
(Action)

継続/現状維持		
従来の維持管理業務に加え、施設の老朽化に伴う計画的な整備も必要となってきている。		

- ※展開方向の区分
- 継続/現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更
 - 終了 ○休止 ○廃止