

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書 兼 事務事業評価調書

様式1

No. 04020020

政策目標	4	つるおい・雄武～生活環境・生活基盤の充実～	会計区分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	15	環境の保全	事業優先度	A		
単位施策	3	景観形成・環境美化・公害防止の推進	政策事務分類	3 単独自治事務(その他)		
事業名	雄武町合同納骨塚整備事業					
事業期間	平成29年度					
事業主体	町					
事業指標	事業計画の策定					
事業目標	事業計画の策定					
住民参加	無					
住民協働	無					
			見直し年度			
			担当課	4 住民生活課		
			関係課	11 町有施設整備室 #N/A		
			ハード/ソフト 事業区分	2 ソフト事業		
			関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

		全 体 計 画 事 業 内 容	平成 25 年度 事 業 内 容	平成 26 年度 事 業 内 容	平成 27 年度 事 業 内 容	平成 28 年度 事 業 内 容	平成 29 年度 事 業 内 容		
計 画 内 容		先進地視察 部内協議の開催 事業計画の策定					先進地視察 部内協議の開催 事業計画の策定		
	計画事業費	事業費(千円)	0	0	0	0	0		
実 績 事 業 費	財 源 内 訳	国庫支出金	0						
		道支出金	0						
		地方債	0						
		その他	0						
		一般財源	0						
		事業費(千円)	0	0	0	0	0		
関 連 事 項	特定財源の名称	【評価・実績】	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等)	(実施内容等) 先進地視察		
			※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果		
			前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値					事業内容項目実施項数
			第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				全体達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				事業進捗状況					

事業名	雄武町合同納骨塚整備事業	評価者 管理職 職氏名	住民生活課長	安井雅憲
		評価者 作成者 職氏名	環境衛生係長	山口雄也

様式1
平成29年度実施
平成30年度評価

■事務事業の目的・内容(Plan・Do)

【誰、何が(対象)】	雄武町合同納骨塚の整備	望ましい指標(目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標)	雄武町合同納骨塚の整備に向けた実施内容(3項目)
【抱える課題やニーズは】	墓地、墓園の墓守が不在となることは、施設の適切な管理がされないことから合同納骨塚を整備する	指標(指標計算式/解説)	目標値及び実績値
【どのような状態になることを目指したのか(意図)】	雄武町合同納骨塚の整備	① 事業内容項目実施項数	目標年度 平成29年度
【その結果、どのような成果を実現したいか】 ※成果=目的	墓園、墓地の墓守不在の解消		目標値 3項目
			実績値 1項目
			達成度 33.3%
		②	目標年度 平成29年度
			目標値
			実績値
			達成度
【内容(どのような手段で何を行ったか)】	先進地視察	先進地であり当町と同じ人口規模である小清水町の合同納骨塚の視察及び網走市の合同納骨塚の視察。	

■事務事業の評価(Check)

(1)事務事業の必要性(町民ニーズ、社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事業を実施しない場合の支障、既存事業との機能重複や見直しによる対応可能性)

必要	<input type="checkbox"/>	義務的なもの	様々な事情でお墓を管理することが困難な町民のために合同納骨塚の整備が必要である。
必要/概ね必要	<input type="checkbox"/>	全部	
課題あり	<input type="checkbox"/>	一部	

(2)事務事業の有効性(期待する効果が得られたか)

概ね有効	<input type="checkbox"/>	設定した目標値の達成状況	先進地の合同納骨塚の状況を視察したことによって、当町に整備する合同納骨塚を検討することができるため、概ね有効である。
有効/概ね有効	<input type="checkbox"/>	達成	
課題あり	<input checked="" type="checkbox"/>	下回る	

(3)事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上的コストを下げる工夫をしたか)

効率的	<input type="checkbox"/>	判断の理由	当町に整備する合同納骨塚を検討するために、先進地(小清水町、網走市)の合同納骨塚の状況を視察できたことは効率的である。
効率的/概ね効率的	<input type="checkbox"/>	事業費抑制	
課題あり	<input checked="" type="checkbox"/>	その他	

(4)事務事業の公平性

概ね公平	<input type="checkbox"/>	判断の理由	全町民を対象としている事業のため、公平である。
公平/概ね公平	<input type="checkbox"/>	受益者負担がある	
公平でない	<input checked="" type="checkbox"/>	その他	

■その他特記事項(アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入)

■総合評価【A~D】

A:計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当 等
B:ほぼ計画どおりに進んでいるが目標を達成していない。事業の進め方に改善が必要 等
C:当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要 等
D:事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要 等

自己評価(一次評価)	評価会議評価(二次評価)	町長評価(三次評価)
	B	
	合同納骨塚の整備のため、先進地を視察し検討を行ったが、具体的な事業計画の策定には至らなかった。	

今後の展開方向
(Action)

	継続/現状維持	
	様々な事情でお墓を管理することが困難な町民のために合同納骨塚の整備を検討するためのニーズ把握に努め、今後も継続して進める必要がある。	

※展開方向の区分

- 継続/現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更
- 終了 ○休止 ○廃止