

(様式1)

平成30年10月17日

文部科学大臣 殿

北海道紋別郡雄武町長 中川原 秀樹



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

雄武町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度（1年間）

（担当）

雄武町教育委員会教育振興課

住所：北海道紋別郡雄武町末広町2区

電話：0158-84-4240

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業終了後(平成30年10月)

(2) 評価の方法

事後評価を実施した。その結果を町のホームページ等で公表する。

4. 総合的な所見

計画していた事業について、計画通り実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

雄武中学校の校舎内、体育館トイレについて、老朽化が著しいため、安全性・快適性・利便性を確保すべく、洋式化改修を中心とした全面改修を実施することができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
雄武中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.12	H30.10.3		
雄武中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30.2～H30.12	H30.10.3		