

(下段は変更後)

公表年月日 変更年月日	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方法	入札の時期 (随契の場合は契 約を締結する時)
5 4	防犯灯LED化整備工事	字雄武	5 3 下旬 ~ 5 5 下旬	電気	旭日団地内防犯灯整備	指名競争入札	5 3 24
			~				
5 4	末広二区団地屋内給水管等 改修工事	字雄武	5 3 下旬 ~ 5 6 下旬	管	屋内給水管改修	指名競争入札	5 3 24
			~				
5 4	町道樹木剪定工事	町内	5 3 下旬 ~ 5 6 下旬	土木	樹木の剪定及び伐採	指名競争入札	5 3 24
			~				
5 4	音稲府開拓線排水改修工事	字中雄武	5 3 下旬 ~ 5 6 下旬	土木	素堀側溝堀削・路肩整形 L=500m	指名競争入札	5 3 24
			~				
5 4	音稲府7号線排水改修工事	字中雄武	5 3 下旬 ~ 5 6 下旬	土木	素堀側溝堀削・路肩整形 L=800m	指名競争入札	5 3 24
			~				
5 4	職員住宅改修工事	字雄武	5 3 下旬 ~ 5 7 下旬	建築	職員住宅改修	指名競争入札	5 3 24
			~				
5 4	末広二区団地物置修繕工事	字雄武	5 3 下旬 ~ 5 7 下旬	建築	物置5棟修繕	指名競争入札	5 3 24
			~				
5 4	旧雄武町図書館屋根修繕工事	字雄武	5 3 下旬 ~ 5 7 下旬	建築	屋根漏水修繕	指名競争入札	5 3 24
			~				
5 4	沢木交通公園 防護柵改修工事	字沢木	5 3 下旬 ~ 5 7 下旬	土木	防護柵設置 L=66.6m (既存防雪柵撤去 L=46.8m)	指名競争入札	5 3 24
			~				
5 4	幌内町有住宅屋内給水管等 改修工事	字幌内	5 3 下旬 ~ 5 9 下旬	管	屋内給水管改修	指名競争入札	5 3 24
			~				
5 4	ホテル日の出岬ボイラー 更新工事	字沢木	5 4 下旬 ~ 5 5 下旬	設備	ボイラー更新	指名競争入札	5 4 下旬
			~				
5 4	特別養護老人ホーム 温水ボイラー更新工事	字雄武	5 4 下旬 ~ 5 6 下旬	設備	温水ボイラー1基更新	指名競争入札	5 4 下旬
			~				
5 4	旧地域包括支援センター 改修工事	字雄武	5 4 下旬 ~ 5 7 下旬	建築	木製内窓、樹脂製内窓に交換 一部床補修 天井及び壁部分の内断熱補強 一部LED交換	指名競争入札	5 4 下旬
			~				
5 4	沢木交通公園 トイレ建設工事	字沢木	5 4 下旬 ~ 5 8 下旬	建築	トイレ建設 1棟 (A=2.9㎡、浄化槽設置)	指名競争入札	5 4 下旬
			~				
5 4	海岸線舗装整備工事	字雄武	5 4 下旬 ~ 5 8 下旬	土木	舗装整備L=346m	指名競争入札	5 4 下旬
			~				
5 4	サンライズビレッジ 給湯設備更新工事	字雄武	5 4 下旬 ~ 5 10 月上旬	電気	給湯設備更新 3棟12戸	指名競争入札	5 4 月上旬
			~				
5 4	学校教職員住宅改修工事	字雄武	5 4 下旬 ~ 5 10 下旬	管	屋内給水管等改修 RC造2階建 2棟8戸	指名競争入札	5 4 下旬
			~				
5 4	共栄浄水場着水バルブ 更新工事	字南雄武	5 4 下旬 ~ 5 12 下旬	設備	着水バルブ更新工事 一式	指名競争入札	5 4 下旬
			~				
5 4	庁舎内LAN配線 更新工事	字雄武	5 4 下旬 ~ 6 3 下旬	その他	庁舎内LAN配線更新	随意契約	5 4 下旬
			~				
5 4	雄武ダム放流警報装置等 更新工事	字道有林	5 4 下旬 ~ 6 3 下旬	設備	放流警報に係る設備更新	指名競争入札	5 4 下旬
			~				
5 4	公園等施設遊具修繕工事	字沢木	5 6 月上旬 ~ 5 9 月上旬	土木	遊具修繕 20基	指名競争入札	5 6 月上旬
			~				
5 4	ホテル日の出岬機械室 ドア改修工事	字沢木	5 6 月上旬 ~ 5 9 下旬	建築	機械室ドア修繕等	指名競争入札	5 6 月上旬
			~				
5 4	ホテル日の出岬機械室 ポンプ更新工事	字沢木	5 6 月上旬 ~ 5 9 下旬	建築	機械室ポンプ更新	指名競争入札	5 6 月上旬
			~				
5 4	ホテル日の出岬機械室 設備修繕工事	字沢木	5 6 月上旬 ~ 5 9 下旬	建築	循環ポンプ等修繕	指名競争入札	5 6 月上旬
			~				

(下段は変更後)

公表年月日 変更年月日	工事名	工事場所	工事期間				工事種別	工事概要	入札及び 契約方法	入札の時期 (随契の場合は契 約を締結する時)					
5 4	沢木小学校児童玄関 改修工事	字沢木	5	6	上旬	～	5	9	上旬	建築	修繕、段差緩和	指名競争入札	5	6	上旬
5 4	消火栓更新工事	字沢木	5	6	上旬	～	5	10	下旬	土木	消火栓更新 N=3基	指名競争入札	5	6	上旬
5 4	緑町配水管整備工事	字雄武	5	6	上旬	～	5	10	中旬	土木	配水管整備 L=224.0m(VPφ50他 L=224.0m)	指名競争入札	5	6	上旬
5 4	峰越林道ピヤシリ越線 復旧工事	字道有林	5	6	上旬	～	5	10	下旬	土木	路盤復旧、排水工1式	指名競争入札	5	6	上旬
5 4	風の丘スキー場照明器具 更新工事	字雄武	5	6	上旬	～	5	10	下旬	電気	照明器具LED化更新 21灯	指名競争入札	5	6	上旬
5 4	雄武公共下水道 マンホール蓋更新工事	字雄武	5	6	上旬	～	5	11	上旬	土木	マンホール蓋更新 N=4箇所	指名競争入札	5	6	上旬
5 4	元沢木海岸線道路整備工事	字沢木	5	6	上旬	～	5	11	下旬	土木	道路整備L=354.12m, W=4.0m	指名競争入札	5	6	上旬
5 4	音稲府橋修繕工事	字中雄武	5	6	上旬	～	5	11	下旬	土木	橋面防水A=65.6m ² , 伸縮装置取替2箇所 支承補修4箇所, 高欄補修	指名競争入札	5	6	上旬
5 4	雄武浄化センター 照明器具等改築更新工事	字雄武	5	6	上旬	～	5	12	上旬	電気	水処理棟照明器具等更新 N=56箇所外	指名競争入札	5	6	上旬
5 4	雄武浄化センター 施設改築更新工事	字雄武	5	6	上旬	～	5	12	上旬	建築	管理棟外壁改修一式外	指名競争入札	5	6	上旬
5 4	量水器更新工事	町内一円	5	6	上旬	～	5	12	中旬	管	量水器更新 N=348台	指名競争入札	5	6	上旬
5 4	西紋別地区環境衛生 センター解体工事	興部町	5	6	中旬	～	6	2	上旬	解体(土木)	建築本体、建築電気、建築機械、外構解体、土木(造成)ほか	指名競争入札	5	6	上旬
5 4	既設公営住宅潮見団地 解体工事	字雄武	5	7	上旬	～	5	8	下旬	その他	PC造平屋建 1棟4戸	指名競争入札	5	7	上旬
5 4	ホテル日の出岬冷房設備 増設・更新工事	字沢木	5	7	上旬	～	5	12	下旬	建築	廊下冷房設備増設・客室冷房設備更新	指名競争入札	5	7	上旬
5 4	公園通り改修工事	字雄武	5	7	上旬	～	5	12	上旬	土木	道路改修L=480m, W=4.0m	指名競争入札	5	7	上旬
5 4	中央線他道路灯修繕工事	字雄武	5	7	上旬	～	5	12	上旬	電気	道路照明施設修繕 18基	指名競争入札	5	7	上旬
5 4	公営住宅潮見団地内 環境整備工事	字雄武	5	8	上旬	～	5	11	下旬	土木	駐車場整備A=500m ² , 通路整備A=132.7m ²	指名競争入札	5	8	上旬
5 4	ホテル日の出岬3階客室 内装改修工事(建築主体)	字沢木	5	9	上旬	～	5	12	下旬	建築	3階客室内装改修	指名競争入札	5	9	上旬
5 4	ホテル日の出岬3階客室 内装改修工事(電気設備)	字沢木	5	9	上旬	～	5	12	下旬	電気	3階客室内装改修	指名競争入札	5	9	上旬
5 4	浄水場機械設備分解 整備工事	字雄武	5	9	上旬	～	6	3	上旬	機械	機械設備分解整備 一式 青葉第二 電磁弁	随意契約	5	9	上旬
5 4	町道防雪柵設置・撤去工事	町内	5	11	下旬	～	6	3	下旬	土木	防雪柵設置・撤去L=614m	指名競争入札	5	11	下旬
5 4	元沢木川改修工事	字沢木	5	11	下旬	～	5	2	下旬	土木	土砂除去V=3,000m ³	指名競争入札	5	11	下旬