

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 12030010

政策目標	3	のひやか・雄武～教育・文化の振興～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	13	生涯学習・生涯スポーツの推進	事 業 優 先 度		A	
単位施策	4	図書サービスの充実	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	
事業名	読書促進事業		見 直 し 年 度			
事業期間	平成25年度～平成29年度		担 当 課	12	教育委員会教育振興課	
事業主体	雄武町		関 係 課	5	保健福祉課	
事業指標	町民1人あたり貸出冊数			8	保育所	
事業目標	町民1人あたり貸出冊数10冊		ハート/ソフト 事業区分	2	ソフト事業	
住民参加 住民協働	有	読み聞かせ等によるボランティアの活用	関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全 体 計 画 事 業 内 容		平成 25 年度 事 業 内 容	平成 26 年度 事 業 内 容	平成 27 年度 事 業 内 容	平成 28 年度 事 業 内 容	平成 29 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	●図書サービスの充実 図書(絵本含)購入 ブックスタート・配本 移動図書館	図書(絵本含)購入 3,400冊 ブックスタート・配本 移動図書館	図書(絵本含)購入 2,500冊 ブックスタート・配本 移動図書館	図書(絵本含)購入 2,500冊 ブックスタート・配本 移動図書館	図書(絵本含)購入 2,500冊 ブックスタート・配本 移動図書館	図書(絵本含)購入 2,500冊 ブックスタート・配本 移動図書館
	事業費(千円)	21,350	5,150	4,050	4,050	4,050
	財源内訳					
	国庫支出金	0				
	道支出金	0				
実 績 事 業 費	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	21,350	5,150	4,050	4,050	4,050
	事業費(千円)	13,165	5,147	3,970	4,048	0
	財源内訳					
関 連 事 項	特定財源の名称					
	【評価・実績】	(実施内容等) 図書購入(2,934冊)、絵本購入(469冊) 寄贈図書(79冊) ブックスタート 5回実施、24人に配付 配本～雄武小 年間2,880冊 豊丘小 年間1,450冊 移動図書館 265人利用、378冊貸出 ※事務事業評価結果 Bー継続/現状維持	(実施内容等) 図書購入(2,301冊)、絵本購入(457冊) 寄贈図書(150冊) ブックスタート 5回実施、31人に配付 配本～雄武小 年間2,880冊 豊丘小 年間1,650冊 移動図書館 253人利用、461冊貸出 ※事務事業評価結果 Bー継続/現状維持	(実施内容等) 図書購入(2,338冊)、絵本購入(427冊) 寄贈図書(763冊) ブックスタート 5回実施、32人に配布 配本～雄武小 年間3,120冊 豊丘小 年間1,500冊、沢木小 年間407冊 移動図書館 209人利用、408冊貸出 ※事務事業評価結果 Bー継続/現状維持	(実施内容等) ※事務事業評価結果	(実施内容等) ※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続有り)	年度目標値	町民1人あたり貸出冊数10冊	町民1人あたり貸出冊数10冊	町民1人あたり貸出冊数10冊	町民1人あたり貸出冊数10冊
	第6期計画への継続 (継続有り)	年度達成率	100%	98%	100%	0%
		全体達成率	24%	43%	62%	62%
		備考欄				

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書

様式1

No. 12030020

政策目標	3	のひやか・雄武～教育・文化の振興～	会 計 区 分	1	一般会計	【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載
基本施策	13	生涯学習・生涯スポーツの推進	事 業 優 先 度		A	平成25年度 調査・まとめ
単位施策	4	図書サービスの充実	政 策 事 務 分 類	3	単独自治事務(その他)	平成26年度 基本計画策定
事業名	雄武町図書館建設事業		見 直 し 年 度			平成27年度 基本計画策定、建設敷地現況測量業務委託 1,901千円
事業期間	平成25年度～平成29年度		担 当 課	12	教育委員会教育振興課	平成28年度 基本計画策定、プロポーザル実施に向けた準備
事業主体	雄武町		関 係 課		#N/A	平成29年度 プロポーザル、基本設計、実施設計委託 46,000千円
事業指標	調査、基本計画策定、図書館建設				#N/A	平成30年度 図書館建設 594,000千円、工事監理委託等 16,000千円
事業目標	調査に基づく方向性の確立、1計画、1施設		ハード/ソフト 事業区分	2	ソフト事業	平成31年度 外構工事(完成工) 60,000千円
住民参加 住民協働	有	行政からの情報発信、住民からの意見の聴取・情報共有	関係例規・法令名			
			関係個別計画名			

全 体 計 画 事 業 内 容			平成 25 年度 事 業 内 容	平成 26 年度 事 業 内 容	平成 27 年度 事 業 内 容	平成 28 年度 事 業 内 容	平成 29 年度 事 業 内 容
計 画 内 容	●図書館施設のあり方等、整備に向けた調査及びまとめ ●基本計画策定 ●プロポーザル・基本設計委託・実施設計委託		調査・まとめ	基本計画策定	基本計画策定 建設敷地現況測量業務委託	基本計画策定 プロポーザル実施に向けた準備	プロポーザル 基本設計委託 実施設計委託
	事業費(千円)	48,000	0	0	2,000	0	46,000
	財源内訳						
	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
計 画 事 業 費	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	48,000			2,000		46,000
	事業費(千円)	1,901	0	0	1,901	0	0
	財源内訳						
実 績 事 業 費	国庫支出金	0					
	道支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	1,901			1,901		
関 連 事 項	特定財源の名称 (H29～財政調整基金)	【評価・実績】	(実施内容等) 「雄武町図書館を考える会」からの提言により、「建設すべき」との方向性が示された。	(実施内容等) 道内図書館の視察を行い、基本計画の内容について検討・整理しているが、完成には至らなかった。	(実施内容等) 基本計画の内容について方向性は定まったものの、建設が1年先送りとなったことに伴い、平成28年度も策定業務に費やして細部まで煮詰めることとした。	(実施内容等)	(実施内容等)
			※事務事業評価結果 C－継続／内容の見直し・変更	※事務事業評価結果 B－継続／現状維持	※事務事業評価結果 B－継続／現状維持	※事務事業評価結果	※事務事業評価結果
	前期計画からの継続 (継続無し)	年度目標値	調査に基づく方向性の確立	1計画	1施設	1計画	1施設(設計)
	第6期計画への継続 (継続無し)	年度達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	95%	#DIV/0!	0%
		全体達成率	0%	0%	4%	4%	4%
		備考欄					