

第6期雄武町総合計画策定スケジュール

【平成29年】

<u>1月25日</u>	<u>策定審議会新年懇談会</u>
1月30日	第2回策定推進本部会議 (まちづくりアンケート等報告、第5期計画検証調査依頼)
2月17日	第5期計画検証調査取りまとめ期日
2月21日	議会全員協議会
2月22日	主要団体ヒアリング(農協、商工会)
<u>2月22日</u>	<u>第3回策定審議会</u> <u>(まちづくりアンケート等報告、ワークショップまとめ)</u>
2月22日 ～24日	第3回策定推進本部会議及び部会(係長)ヒアリング (3日間程度～ぎょうせい研究員による第5期計画検証調査等 内容の聴き取り)
3月中旬	策定基礎調査報告書納品(ぎょうせい → 町)
3月下旬	第4回策定推進本部会議(策定基礎調査報告書の説明)
<u>3月下旬</u>	<u>第4回策定審議会(策定基礎調査報告書の説明)</u>
4月下旬	第5回策定推進本部会議(基本構想素案提示及び協議)
<u>4月下旬</u>	<u>第5回策定審議会(基本構想素案提示及び協議)</u>
5月中旬	第6回策定推進本部会議(基本構想案協議、政策体系決定)
<u>5月中旬</u>	<u>第6回策定審議会(基本構想案協議、政策体系決定)</u>
5月下旬	議会全員協議会
5月下旬	前期実施計画事業取りまとめ依頼(財務企画課 → 各課等)
7月中旬	第7回策定推進本部会議(基本構想案協議、前期基本計画案提示)
<u>7月中旬</u>	<u>第7回策定審議会(基本構想案協議、前期基本計画案提示)</u>
7月下旬	前期実施計画事業取りまとめ期日(各課等 → 財務企画課)

8月	第8回策定推進本部会議（前期基本計画案協議）
<u>8月</u>	<u>第8回策定審議会（前期基本計画案協議）</u>
8月	議会全員協議会
9月	前期財政計画案作成
9月	前期実施計画事業ヒアリング及び財源調整会議
10月	第9回策定推進本部会議（前期財政計画案・前期実施計画案協議）
<u>10月</u>	<u>第9回策定審議会（前期財政計画案・前期実施計画案提示）</u>
<u>10月</u>	<u>策定審議会部会による集中審議 （3つの部会に分かれて各部会2～3回程度開催、推進本部員 及び部会員による前期実施計画事業等の説明及び審議）</u>
11月	第10回策定推進本部会議 （基本構想・前期基本計画・前期実施計画・財政計画案最終協議）
<u>11月</u>	<u>第10回策定審議会 （基本構想・前期基本計画等答申案協議）</u>
11月	第11回策定推進本部会議 （基本構想・前期基本計画・前期実施計画・前期財政計画案本部承認）
<u>11月</u>	<u>第11回策定審議会（基本構想・前期基本計画等答申案決定）</u>
<u>11月</u>	<u>基本構想・前期基本計画等の答申（策定審議会 → 町長）</u>
12月	議会全員協議会
12月	基本構想・前期基本計画の提案（町長 → 議会）
【平成30年】 1月～2月	特別委員会での説明・審査（※付託の場合）
3月	基本構想・基本計画の議決、計画書製本・策定完了